

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2015

RENOVATIE STUW BERENSCHOT EN AANLEG VISPASSAGE

Waterschap  Rijn en IJssel

In opdracht van Waterschap Rijn en IJssel


WATERBEHEER: VEILIG EN OP MAAT

Uitvoering: Pannekoek GWW B.V.

NIEUWSBRIEF DECEMBER

Pannekoek GWW B.V. uit Vaassen voert in opdracht van Waterschap Rijn en IJssel de werkzaamheden uit ten behoeve van het project 'Renovatie Stuw Berenschot en aanleg vispassage'.

Voor u ligt de vierde nieuwsbrief van dit werk, Pannekoek GWW wil u middels deze nieuwsbrief op de hoogte houden over de uitvoering, mijlpalen en voortgang. Het water loopt inmiddels weer via zijn reguliere weg over de stuw.



Voortgang/planning

De werkzaamheden aan de stuw zijn afgerond. VAAGS molenwerken is in opdracht van de familie Buunk bezig met het aanbrengen van het molenrad welke te zien is op de foto (boven). Op dit moment is Pannekoek GWW aan het werk met de tweede fase van het werk, te weten de vispassage.

Nadat de werkzaamheden aan de stuw waren afgerond is de damwand van de bypass omgebouwd tot de vispassage en is vervolgens de vloer van de vispassage gestort. Op dit moment is Pannekoek GWW volop bezig met de werkzaamheden aan de vakverdeling van de vispassage (zie foto links). Zo ontstaan 36 kamertjes met een onderling hoogteverschil van 6cm.

Door diverse malen hoog water (zie foto rechts) zijn de werkzaamheden een aantal weken uitgelopen. De werkzaamheden aan de vispassage zijn dit jaar nagenoeg afgerond. De resterende werkzaamheden omvatten de afwerking van de brug en de vispassage bovengronds. Wij zijn voornemens om deze werkzaamheden in januari af te ronden.



Vragen

Heeft u vragen over de uitvoering, dan kunt u contact opnemen met Pannekoek GWW B.V. door de uitvoerder ter plekke aan te spreken of door te mailen naar: stuwberenschot@pannekoekgww.nl



<http://www.twitter.com/pannekoekgww>



PANNEKOEK GWW BV

0578 - 578 670 VAASSEN www.pannekoekgww.nl