

INFORMATIEBRIEF VERHARDEN ZANDWEGEN WISSEL UITVOERING VELDkampWEG



Gemeente Epe


In opdracht van Gemeente Epe

Uitvoering: Pannekoek GWW B.V.

Werkzaamheden Veldkampweg

Pannekoek GWW B.V. uit Vaassen voert in opdracht van de Gemeente Epe de werkzaamheden uit ten behoeve van het project Wissel verhardten zandwegen.

Hierbij willen we u informeren over de werkzaamheden in de Veldkampweg. Dit omvat fase 2 en 3 van onze werkzaamheden.



Planning en bereikbaarheid

Op maandag 4 November is Pannekoek GWW B.V. gestart met de werkzaamheden in de Centrumweg (fase 1). De rioolwerkzaamheden in fase 1 zijn na verwachting eind week 47 gereed. Hierna gaan wij verder met fase 2 en 3. Dit betreft de werkzaamheden in de kruising Centrumweg-Veldkampweg (fase 2) en de werkzaamheden in de Veldkampweg (fase 3).

Op hoofdlijnen ziet de planning er de komende weken als volgt uit:

1) Week 48: kruising Centrumweg-Veldkampweg: nutswerkzaamheden, rioleringswerkzaamheden en aanbrengen fundering toekomstige rijbaan. Medio Week 48 Wanneer de rioleringswerkzaamheden in fase 2 gereed zijn gaat Pannekoek GWW direct verder met de rioleringswerkzaamheden in de Veldkampweg (fase 3).

2) Week 49: Pannekoek GWW voert rioleringswerkzaamheden uit in de Veldkampweg en brengt hier de fundering aan voor de toekomstige rijbaan.

3) Week 49-51: Nutswerkzaamheden in de Veldkampweg (werkzaamheden aan waterleiding)

De bereikbaarheid voor u en het bestemmingsverkeer vanaf week 48 ziet u op de volgende pagina. Wij plaatsen verwijzingsborden voor Park de Veldkamp, Pannenkoekenrestaurant de Veldkamp en de Vossenbergh, zodat de routing voor de bezoekers duidelijk is. Voor en na het werkvak is uw woning/bedrijf bereikbaar voor bestemmingsverkeer.

Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met Pannekoek GWW. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Epe.

Voor vragen over de nutswerkzaamheden kunt u contact opnemen met Visser en Smit.

Vragen

Heeft u vragen over de uitvoering, dan kunt u contact opnemen met Pannekoek GWW :

Uitvoerder: Tom Rodenburg
Mob.: 06-14326533
E-mail: t.rodenburg@pannekoekgww.nl

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Epe:

Dennis te Nijenhuis (Toezichthouder)
Tel. : 06-23039467
Email : gemeente@epe.nl

Huib van der Weele (Projectleider)
Tel. : 06-14744632
Email : gemeente@epe.nl

Voor vragen over de nutswerkzaamheden kunt u contact opnemen met Visser Smit Hanab:

Uitvoerder: Roy van Beek
Email : rvbeek@vshanab.nl



PANNEKOEK GWW BV

0578 - 578 670 VAASSEN www.pannekoekgww.nl

INFORMATIEBRIEF VERHARDEN ZANDWEGEN WISSEL UITVOERING VELDkampWEG




In opdracht van Gemeente Epe


Gemeente Epe

Uitvoering: Pannekoek GWW B.V.

Routing bestemmingsverkeer week 48
(werkzaamheden in kruising Veldkampweg-Centrumweg)



Routing bestemmingsverkeer vanaf medio week 48 t/m week 51



PANNEKOEK GWW BV

0578 - 578 670 VAASSEN www.pannekoekgww.nl